

| 공 정 계 획 서

작 성 일	2026.09.28		예 정 공 정 표					작 성 자	이영호	
현 장 명	달동 삼성 아파트 리모델링 건 적서									
시 공 사	케이엔에스디자인									
공 사 기 간	2026.08.31 ~ 2026.11.06									
공 종	1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	6주차	7주차	8주차	9주차	10주차
작 업 내 용	08.31~09.06	09.07~09.13	09.14~09.20	09.21~09.27	09.28~10.04	10.05~10.11	10.12~10.18	10.19~10.25	10.26~11.01	11.02~11.08
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
방문미팅										
사무실 미팅										
이사나감										
철거										
준공희망										

예 정 공 정 표

※비고란