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※비고란

샷시 필름

설비

공  종

이영호

2026. 10. 05  3주차

│  공 사 일 정 표

2026. 09. 28  2주차

공 사 기 간

씽크대 설치

시 공 사

작 업 내 용

목공

데코타일

예 정 공 정 표

2026. 09. 21  1주차

착공

2026.09.28

강산건축디자인

북구 뷰티샵 8평현 장 명

페인트/퍼티

작

성

자
2026.09.21 ~ 2026.10.07

작 성 일


