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│  공 정 계 획 서

탄성코트

사무실 미팅

전열기구 설치 및 마감정리

2026. 08. 31  1주차

케이엔에스디자인

방문미팅

2026. 09. 14  3주차

달동 삼성 아파트 리모델링

견적서

2026. 09. 28  5주차

중문 시공

욕실 배수배관 설비 공사

강마루 시공

공  종

2026.08.31 ~ 2026.11.06

욕실 SMC천장 시공

가구공사

비소음 전기 확인 작업

타일 및 욕실공사

시 공 사

2026. 10. 12  7주차

작 업 내 용

예 정 공 정 표

샤시시공

준공희망

비 고

2026. 10. 19  8주차2026. 09. 21  4주차

욕실 모루유리 시공

2026. 10. 26  9주차

작 성 일

작

성

자

세부 실측 현장확인

필름공사

2026. 09. 07  2주차

공 사 기 간

철거

2026.09.28

목공 공사

도기세팅

도배공사

현 장 명

2026. 11. 02  10주차2026. 10. 05  6주차

전기공사

이영호


