

예 정 공 정 표

작 성 일		2026.09.28		예 정 공 정 표																												작 성 자		권민재						
현 장 명		달동 삼성 아파트 리모델링 견적서																																						
시 공 사		케이엔에스디자인																																						
공 사 기 간		2026.09.30 ~ 2026.11.06																																						
공 종		2026. 09. 30 1주차					2026. 10. 05 2주차					2026. 10. 12 3주차					2026. 10. 19 4주차					2026. 10. 26 5주차					2026. 11. 02 6주차													
작 업 내 용		30 수	1 목	2 금	3 토	4 일	5 월	6 화	7 수	8 목	9 금	10 토	11 일	12 월	13 화	14 수	15 목	16 금	17 토	18 일	19 월	20 화	21 수	22 목	23 금	24 토	25 일	26 월	27 화	28 수	29 목	30 금	31 토	1 일	2 월	3 화	4 수	5 목	6 금	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
1	철거																																							
2	세부 실측 현장확인																																							
3	샤시시공																																							
4	비소음 전기 확인 작업																																							
5	욕실 배수배관 설비 공사																																							
6	목공 공사																																							
7	타일 및 욕실공사																																							
8	전기공사																																							
9	탄성코트																																							
10	강마루 시공																																							
11	필름공사																																							
12	도배공사																																							
13	가구공사																																							
14	중문 시공																																							
15	도기세팅																																							
16	욕실 SMC천장 시공																																							
17	욕실 모루유리 시공																																							
18	전열기구 설치 및 마감정리																																							
19	준공희망																																							
비 고																																								