

공정 계획서

작 성 일	2026.09.28							예 정 공 정 표														작 성 자	이영호					
현 장 명	북구 뷰티샵 8평																											
시 공 사	강산건축디자인																											
공 사 기 간	2026.09.21 ~ 2026.10.07																											
공 종	2026. 09. 21 1주차							2026. 09. 28 2주차							2026. 10. 05 3주차							2026. 10. 12 4주차						
작 업 내 용	21 월	22 화	23 수	24 목	25 금	26 토	27 일	28 월	29 화	30 수	1 목	2 금	3 토	4 일	5 월	6 화	7 수	8 목	9 금	10 토	11 일	12 월	13 화	14 수	15 목	16 금	17 토	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
착공																												
목공																												
설비																												
페인트/퍼티																												
데코타일																												
씽크대 설치																												
샷시 필름																												
간판설치																												