

공정 계획서

작 성 일		2026.09.29		예 정 공 정 표												작 성 자	이영호					
현 장 명		북구 뷰티샵 8평																				
시 공 사		강산건축디자인																				
공 사 기 간		2026.09.21 ~ 2026.10.07																				
공 종				2026. 09. 21 1주차							2026. 09. 28 2주차							3주				
작 업 내 용				21 월	22 화	23 수	24 목	25 금	26 토	27 일	28 월	29 화	30 수	1 목	2 금	3 토	4 일	5 월	6 화	7 수		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	착공																					
2	목공																					
3	설비																					
4	페인트/퍼티																					
5	데코타일																					
6	샷시 필름																					
7	간판설치																					
8	블라인드 설치																					
9	상하부장 설치																					
비 고																						